

Thème	Liste des tâches	Ressources utiles	Responsable	Début	Fin	Nombre de jours	Support de preuve	Avancée
Établir la stratégie de communication	Caractérisation du <b>positionnement</b> de communication de la campagne radio de SOS VE	Brief_creatif_2026_SOS_VE.pdf Analyse_brief_MllePitchAwards	Tous	13-01-2026	14-01-2026	2	Pdf stratégie de communication	Terminé
Établir la stratégie de communication	Caractérisation des <b>cibles</b> de communication de la campagne radio de SOS VE	Brief_creatif_2026_SOS_VE.pdf Analyse_brief_MllePitchAwards	Tous	13-01-2026	14-01-2026	2	Pdf stratégie de communication	Terminé
Établir la stratégie de communication	Caractérisation et hiérarchisation des <b>objectifs</b> de communication de la campagne radio de SOS VE	Brief_creatif_2026_SOS_VE.pdf Analyse_brief_MllePitchAwards	Tous	13-01-2026	14-01-2026	2	Pdf stratégie de communication	Terminé
Établir la stratégie de communication	Élaborer la <b>stratégie créative</b> de la campagne radio de SOS VE	Brief_creatif_2026_SOS_VE.pdf Analyse_brief_MllePitchAwards	Tous	13-01-2026	14-01-2026	2	Pdf stratégie de communication	Terminé
Établir la stratégie de communication	Élaborer la <b>stratégie de moyen</b> de la campagne radio de SOS VE	Brief_creatif_2026_SOS_VE.pdf Analyse_brief_MllePitchAwards	Tous	13-01-2026	14-01-2026	2	Pdf stratégie de communication	Terminé
Établir la stratégie de communication	Terminer la <b>stratégie de communication</b> de la campagne radio de SOS VE	Brief_creatif_2026_SOS_VE.pdf Analyse_brief_MllePitchAwards	Tous	13-01-2026	14-01-2026	2	Pdf stratégie de communication	Terminé
Finalisation du projet	Rendre le dossier complet		Antony	23-02-2026	23-02-2026	1	Capture d'écran dossier drive rendus du groupe	Terminé
Finalisation du projet	Oral spot radio + concept board		Tous	02-02-2026	02-02-2026	1		Terminé
Production des supports de communication	Oral mise en voix du spot radio + présentation de la note d'intention		Tous	20-01-2026 / 21-01-2026	20-01-2026 / 21-01-2026	1		Terminé
Production des supports de communication	Faire l'enregistrement du spot radio		Tous	26-01-2026	27-01-2026	2	Photo du matériel Capture d'écran du plan de travail Fichier MP3 du spot radio	Terminé
Production des supports de communication	Monter le spot radio		Antony	26-01-2026	27-01-2026	2	Fichier premiere pro	Terminé
Production des supports de communication	Terminer l'ébauche du script radio	FO_script_spot_radio.pdf grille_eval_script_mis_en_voix&Notelntention.docx	Tous	14-01-2026	19-01-2026	2	Pdf ébauche spot radio	Terminé
Production des supports de communication	Rassembler les sons et images pour le spot radio		Tous	26-01-2026	27-01-2026	2	Capture d'écran plan de travail	Terminé
Production des supports de communication	Créer un concept board explicatif		Lilian & Bilal	26-01-2026	27-01-2026	2	Capture d'écran plan de travail	Terminé
Production des supports de communication	Définir et caractériser les concepts boards explicatifs		Lilian & Bilal	26-01-2026	27-01-2026	2	Pdf concepts boards explicatifs	Terminé
Production des supports de communication	Terminer la note d'intention du script radio	FO_Note_Intention_E1_production.pdf grille_eval_script_mis_en_voix&Notelntention.docx	Tous	14-01-2026	19-01-2026	2	Pdf note d'intention script radio	Terminé
Production des supports de communication	Terminer tous les supports de communication	image_bank SOS_villages_enfants_logo.ai	Tous	02-02-2026	23-02-2026	4	Capture d'écran dossier drive perso du groupe	Terminé
Production des supports de communication	Faire la vignette		Tous	02-02-2026	23-02-2026	4		Terminé
Production des supports de communication	Faire la carte postale		Tous	02-02-2026	23-02-2026	4		Terminé
Veille	Préparer la veille sur les spots radios		Lilian	14-01-2026	14-01-2026	1	Pdf méthodologie de veille	Terminé
Veille	Analyser les anciens spots radio de SOS Villages d'Enfants	anciens_spots_radio-1 veille_spots_radios	Antony	14-01-2026	19-01-2026	2	Pdf audit anciens spots radio de SOS Villages d'Enfants	Terminé
Veille	Terminer l'analyse du brief	Analyse_brief_MllePitchAwards	Tous	13-01-2026	14-01-2026	2	Pdf analyse du brief	Terminé
Veille	Établir la check-list d'un bon spot radio	FO_script_spot_radio.pdf	Lilian	14-01-2026	19-01-2026	2	Pdf checklist d'un bon spot radio	Terminé
Veille	Réaliser une veille concurrentielle sur les spots radios des différents organismes de protection de l'enfance	veille_spots_radios	Bilal	14-01-2026	19-01-2026	2	Pdf benchmark spots radio d'organisme de la protection de l'enfance	Terminé